
Vyhodnotenie investičného plánu MČ Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2021

P.č. Akčný plán Názov projektu Č. uznesenia Program Stav projektu
Technický stav 

projektu
Suma

1 PD Zelené srdce 165 11 rozpracované nový stav 16200

2 Zelené srdce realizácia 172 11 nezačaté nový stav 150 000

3
Zlepšenie kľúčových kompetencií 

ZŠ
165 10 rozpracované nový stav 44884

4
Spolufinancovanie vozidla na 

tr.odpad
172 6 nezačaté nový stav 4040

5
Revitalizácia 4 odd.zón sídlisko 

Medzi jarkami
172 11

proces VO na 

zhotoviteľa
nový stav 200000

6 PD ZŠ Bieloruská 165 + 172 10
proces VO na 

projektanta
rekonštrukcia 66500

7
Rámcová zmluva na vybudovanie 

kamerového systému
222 5 nezačaté nový stav 50000

8

Životné 

prostredie 

4/2

Vytvorenie verejného 

priestranstva pri Pošte - Uzbecká
172 11 rozpracované nový stav 135000

Projekty prechádzajúce z roku 2020 na základe už schválených uznesení

Aktuálny stav k 31.12.2021

PD dodaná a prevzatá 04/2021

+200 000 EUR dotácia MF SR, realizácia začatá 

10/2021. ˇUčtovne bude dielo ukončené v rozpočtovom 

roku 2022.

So súhlasom Riadiaceho orgánu IROP termín 

ukončnenia predlžený do 03/2022

Kofinancovanie nákupu špeciálneho vozidla v rámci 

Žiadosti o dotáciu z Envirofondu. Žiadosť  02/2021 

nebola schválená.

Stavebné dielo „Oázy“ Bieloruská, Estónska, Lotyšská 

bolo zrealizované/odovzdané  04-05/2021. Dodávateľ: 

Duvystav, s.r.o., Pezinok. Úhrada FA51/2021 

168.485,11 EUR s DPH dňa 27.05.2021 a  úhrada 

FA60/2021 na základe DoD k Zmluve o dielo č. 

003/2021 vo výške 5.840,29 EUR s DPH dňa 02.06.2021, 

Osvetlenie oáz firma Insomnium s.r.o. faktúra 2021149 

na sumu  2800,03EUR

Projektová dokumentácia bola zhotovená/odovzdaná 

06/2021. Dodávateľ: Architektonické štúdio 

ATELIER.AT.s.r.o.. Úhrada FA20210008 vo výške 44.700 

EUR s DPH a FA20210009 vo výške 1020 EUR s DPH 

(Spolu 45.720 EUR s DPH)

Montáž kamerového systému na Zdravotné stredisko 

Lotyšská. Dodávateľ: Insomnium, s.r.o. Bratislava. 

Úhrada FA2021442 vo výške 2.316,71 EUR s DPH dňa 

28.12.2021Montáž kamerového systému na „Oázy“ 

Bieloruská, Estónska, Lotyšská. Dodávateľ: Insomnium, 

s.r.o. Bratislava. Úhrada FA2021442 vo výške 42.097,78 

EUR s DPH dňa 11.06.2021 (Spolu 44.414.,49 EUR s 

DPH)

V roku 2020 bolo použité 15.000 €. Zostatok 

nevyčer.fin. prostr. Je 135.000 €. Pre chýbajúcu 

zdrojovosť pre realizáciu výstavby súťaž nebola v roku 

2021 realizovana



9

Životné 

prostredie 

4/2

Kvalitná a udržateľná 

starostlivosť o verejné 

priestranstvá, bod 2 Nákup 

nevyhnutného MTV

zatiaľ 

neprerokované
6 nové

nákup vozidla na 

odvoz kontajnerov
80000

10
Projektové dokumentácie na 

plánované rozvojové aktivity

zatiaľ 

neprerokované
7 nové 40000

11
Školstvo 

2/2

ZS Biskupická PD na Znižovanie 

energetickej náročnosti budov a 

komplexnej rekonštrukcie ZŠ

zatiaľ 

neprerokované
8 nové

technické 

zhodnotenie 

budov

70000

12 Vybavenie ZS Biskupicka
zatiaľ 

neprerokované
8 nové 18004

13 MŠ Estónska vybavenie
zatiaľ 

neprerokované
8 nové 62600

Na nákup špeciálneho vozidla bola spracovaná Žiadosti 

o dotáciu z Envirofondu. Žiadosť  07/2021 nebola 

schválená.

Projektové dokumentácie na investičné zámery 

schválené  MiZ v roku 2020 a zaúčtované v roku 2021: 

Projekt Zelené srdce Podunajských Biskupíc druhá časť 

Zmluvy o dielo 28911977 faktúra č. 2021001na sumu 

16.200,-EUR Gergely Kováč-GK_Studio, Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo 28911977, faktúra č. 2021002 na sumu 

11.998,80 EUR.  Projekt oázy Autorský dozor  Zmluva 

o dielo 107/2020 -Ing. Michal Homoľa faktúra 

č.03/2021 na sumu 500,-EUR, Projektové dokumentácie 

na investičné zámery  schválené MiZ v roku 2021 

Geodetické zameranie stavby Cyklotrasa PB úsek 

Trojičné nám. Biskupická, Padlých Hrdinov,  Devätinová, 

Jegenešská  objednávka 237/2021 R.V.I. faktúra 

2021090 na sumu 3600,-EUR, Projektová dokumentácia 

dopravného značenia stavby Cyklotrasa Podunajské 

Biskupice úsek Trojičné nám. Biskupická, Padlých 

Hrdinov,  Devätinová, Jegenešská , R.I.V. s.r.o. faktúra č. 

20211203 na sumu 4.626,-EUR

Pre chýbajúcu zdrojovosť pre realizáciu výstavby súťaž 

nebola v roku 2021 realizovana

Oprava elektroinštalácie MŠ Estónska 7, Zmluva o dielo 

135/2021,firma DelCom Slovakia a.s., faktúra č. 

1131101 na sumu 27692,74 EUR. Oprava 

elektroinštalácie a odvetranie školskej kuchyne MŠ 

Estónska č 7 (Uzn.MiZ 336/2018-2022)  firma DelCOM 

Slovakia a.s. faktúra č. 113109 na sumu 25306,30 EUR. 

Dodatok č. 2 k ZoD 136/2021, faktúra č.1131116 na 

sumu  1472,20 EUR. Gastro zariadenia dodané 12/2021, 

kúpna zmluva 220/2021 firma KEMA SK s.r.o., faktúra 

211201594 na sumu 29831,20 z toho na MŠ 

Linzbothova na sumu 15.729,06 EUR  a na MŠ Estónska 

3 suma 10.973,95 EUR. Rekonštrukcia sociálnych 

zariadení MŠ Podzáhradná zrealizovaná 11/2021 

dodávateľ DelCom Slovakia a.s. faktúra č. 1131168 na 

sumu 16464,86 EUR. Gastrozariadenia na ZŠ Biskupická, 

dodané 11-12/2021 dodávateľ firma Tom-Ers s.r.o. 

faktúra 2021037 na sumu 4714,04 EUR a firma KEMA SK 

s.r.o., príslušná časť faktúry  č. 211201594  na  sumu 

3128,19 EUR. 

Návrh nových projektov na rok 2021 premietnutých do návrhu rozpočtu



14 MŠ Linzbothova
zatiaľ 

neprerokované
8 nové 17440

15
Školstvo 

4/1

PD ZŠ Podzáhradná koncept 

Smart školy

zatiaľ 

neprerokované
8 nové

technické 

zhodnotenie 

budov

90000

16 Kultúra 4
Presťahovanie knižnice do 

nových priestorov

zatiaľ 

neprerokované
10 nové 15000

Vzhľadom na vývoj a ralizáciu iných projektových 

zámerov v tejto oblasti (vytvorenie nových priestorov 

pre Knižnicu s čitárňou Latorická) boli práce na zámere v 

roku 2021 prerušené.

Oprava elektroinštalácie MŠ Estónska 7, Zmluva o dielo 

135/2021,firma DelCom Slovakia a.s., faktúra č. 

1131101 na sumu 27692,74 EUR. Oprava 

elektroinštalácie a odvetranie školskej kuchyne MŠ 

Estónska č 7 (Uzn.MiZ 336/2018-2022)  firma DelCOM 

Slovakia a.s. faktúra č. 113109 na sumu 25306,30 EUR. 

Dodatok č. 2 k ZoD 136/2021, faktúra č.1131116 na 

sumu  1472,20 EUR. Gastro zariadenia dodané 12/2021, 

kúpna zmluva 220/2021 firma KEMA SK s.r.o., faktúra 

211201594 na sumu 29831,20 z toho na MŠ 

Linzbothova na sumu 15.729,06 EUR  a na MŠ Estónska 

3 suma 10.973,95 EUR. Rekonštrukcia sociálnych 

zariadení MŠ Podzáhradná zrealizovaná 11/2021 

dodávateľ DelCom Slovakia a.s. faktúra č. 1131168 na 

sumu 16464,86 EUR. Gastrozariadenia na ZŠ Biskupická, 

dodané 11-12/2021 dodávateľ firma Tom-Ers s.r.o. 

faktúra 2021037 na sumu 4714,04 EUR a firma KEMA SK 

s.r.o., príslušná časť faktúry  č. 211201594  na  sumu 

3128,19 EUR. 

Pre chýbajúcu zdrojovosť pre realizáciu výstavby súťaž 

nebola v roku 2021 realizovana


