
Príloha č. 1 k Správe z kontroly  použitia finančných prostriedkov pri investičnej akcii „Zlepšenie 

kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Podzáhradná“ - Vyhodnotenie námietok kontrolovanej osoby  

 

1 |                  P r í l o h a  č .  1  V y h o d n o t e n i e  n á m i e t o k  k  N á v r h u  s p r á v y  
 

Námietka Vyhodnotenie 
 

Čiastočne 
akceptované 

(ČA), 
neakceptované 

(N); 
akceptované 

(A) 

Námietka č. 1 k Časť B, bod 8:   
Voči návrhu správy riadiaceho orgánu 
podala kontrolovaná osoba námietky, 
v ktorých.... 
 
Žiadame upraviť: Kontrolovaná osoba počas 
prebiehajúcej kontroly VO na žiadosť 
riadiaceho orgánu zaslala stanovisko, 
v ktorom... 
 
 

Upravené v správe.  A 

Námietka č. 2 k Časť B, bod 9: nesprávna 
uvedená verzia Metodického pokynu CKO. 
Návrh správy z kontroly bol spracovaný 
podľa verzie č. 6 platnej od 30.10.2020, čo 
potvrdzuje aj textácia v samotnom Návrhu 
správy z kontroly VO, kde riadiaci orgán už 
používa limit pre ZsNH vyšším ako 
50.000EUR 
 

Metodický pokyn CKO verzia č. 5 bol účinný 
v čase uskutočnenia verejného 
obstarávania, a preto ho miestny kontrolór 
citoval aj v Návrhu správy. Pri vypracovaní 
návrhu správy miestny kontrolór vychádzal 
z premisy, že pri posudzovaní verejného 
obstarávania riadiacim orgánom, sa 
vychádza z právnej úpravy účinnej v čase 
realizácie verejného obstarávania. 

Avšak, nakoľko určenie finančných opráv sa 
podľa kapitoly 3.3.7.1, ods. 1 Systému 
riadenia EŠIF riadi pravidlami, ktoré sú 
platné v čase vypracovania návrhu správy 
z kontroly, RO postupuje podľa metodického 
pokynu CKO č. 5, verzia 4 so zohľadnením 
zmien a doplnení uvedených v prílohe 
Rozhodnutia EK zo dňa 14.05.2019 č. 
C(2019) 3452, ak vypracoval návrh správy 
z kontroly/finančnej kontroly 
VO/obstarávania v období od 14.05.2019 do 
dátumu účinnosti verzie 5 tohto 
metodického pokynu. RO postupuje pri 
určovaní finančných opráv podľa tohto 
metodického pokynu od dátumu jeho 
účinnosti. V prípade zákaziek s nízkou 
hodnotou nad 30 000 eur, ktoré boli 
zadávané pred účinnosťou Systému riadenia 
EŠIF, verzia 10, postupuje RO pri určovaní 
finančných opráv podľa metodického 
pokynu CKO č. 5, verzia 5. V prípade zákaziek 
s nízkou hodnotou nad 50 000 eur, ktoré boli 
vyhlásené pred účinnosťou Systému riadenia 
EŠIF, verzia 11, postupuje poskytovateľ pri 

A 



Príloha č. 1 k Správe z kontroly  použitia finančných prostriedkov pri investičnej akcii „Zlepšenie 

kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Podzáhradná“ - Vyhodnotenie námietok kontrolovanej osoby  

 

2 |                  P r í l o h a  č .  1  V y h o d n o t e n i e  n á m i e t o k  k  N á v r h u  s p r á v y  
 

určovaní finančných opráv podľa MP CKO č. 
5, verzia 6.  

Citácia vypustená zo správy. 

 

Námietka č. 3 k Časť B bod 11: 
Námietke kontrolovanej osoby nebolo 
vyhovené a riadiaci orgán zotrval na 
navrhovanej ex ante korekcii vo výške 25% 
oprávnených výdavkov. 
 
Námietkam kontrolovaného bolo riadiacim 
orgánom čiastočne vyhovené a korekcia 
bola znížená. V návrhu správy z kontroly VO 
riadiaci orgán požadoval uplatnenie 
korekcie vo výške 25% z ceny zmluvy, a to 
25% z 85.014,19 EUR. Po vyhodnotení 
námietok kontrolovaného riadiaci orgán 
korekciu upravil na 25% z oprávnených 
výdavkov, a to 25% zo 44.440,42 EUR. 
 

Upravené v Správe. A 

Námietka č. 4 k Časť B, bod 14: Žiadame 
vypustiť nakoľko ide o citáciu z nesprávnej 
verzie Metodického pokynu CKO 
 
 

Citácia MP CKO 5, verzia 5 vypustená zo 
Správy.  

A 

Námietka č. 5 k Časť B, bod 15: Žiadame 
vypustiť, alebo v správe uviesť kompletné 
stanovisko kontrolovaného – námietky voči 
Návrhu správy z VO. Kontrolovaný napriek 
názoru miestneho kontrolóra má za to, že 
slovné spojenie „s možným vplyvom na 
výsledok VO“ je hypotetickým výrokom, 
ktorý aj vo svojich námietkach voči návrhu 
správy  z VO riadiacemu orgánu jasne 
zdokladoval a riadiaci orgán na ich základe 
upustil od pôvodne žiadanej korekcii. 
 

Ide priamo o vyjadrenie riadiaceho orgánu 
zo správy z kontroly ex post( Strana 9, 
Závery z kontroly), ktoré miestny kontrolór 
prevzal do správy. Text upravený tak, aby 
bolo zrejmé, že ide najmä o názor 
riadiaceho orgánu(ministerstva). 

ČA 

Námietka č. 6 k Časť B, bod 16.: Žiadame 
vypustiť nakoľko ide o citáciu z nesprávnej 
verzie Metodického pokynu CKO. 
 

Citácia MP CKO 5, verzia 5 vypustená zo 
Správy. 

A 
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Námietka č. 7 k Časť D, bod 31: Žiadame 
upraviť na pravú mieru 
Vzhľadom k tomu, že riadiaci orgán 
(ministerstvo) vykonal korekciu vo výške 
25% z hodnoty diela (oprávnených 
výdavkov).... 
 
Vzhľadom k tomu, že riadiaci orgán 
(ministerstvo) vykonal korekciu vo výške 
25% z hodnoty oprávnených výdavkov...... 
 

Vypustený text „hodnoty diela“.  A 

Námietka č. 8 k Časť D, bod 36-39: 
Kontrolovaný v súčasnosti nedisponuje 
žiadny iným právnym názorom k veci okrem 
právneho názoru miestneho kontrolóra. 
Kontrolovaný k danej veci uvádza, že 
kontrolou dokladov k predmetnej zákazke 
boli v zložke nájdené spomínané faktúry 
s otlačkom časovej pečiatky, avšak 
svojvoľným konaním bývalej 
zamestnankyne – projektovej manažérky 
tieto nikdy neboli riadne zaevidované v IS, 
a teda ani v účtovníctve mestskej časti. 
Kontrolovaný nemá žiadne vedomosti, či 
projektová manažérka naviac práce 
umožnila vykonať na základe prísľubu 
spísania dodatku k pôvodnej zmluve. 
Objektívnou skutočnosťou je však, že bez ich 
realizácie by dielo nebolo možné dokončiť 
a prevziať. Kontrolovaný sa osobne stretol 
na rokovaní so štatutárom zhotoviteľa 
a v prípade, že by sa pokračovalo smerom 
k spísaniu dohody o mimosúdnom 
vyrovnaní by mestskej časti nehrozili vyššie 
náklady za profesijné zlyhanie konkrétneho 
zamestnanca – projektového manažéra  ako 
pôvodne fakturované sumy nakoľko 
potenciál súdneho konania stále existuje. 
 
 
 
 

Znenie námietky doplnené do správy ako 
bod 37 v časti D. Názor miestneho 
kontrolóra je právnym názorom 
podloženým jednak súdnou praxou 
(napríklad podľa rozsudku Krajského súdu 
Košice, sp. zn. 4Cob 8/2019, rozhodnutí 
Najvyššieho súdu ČR napr. 23 Cdo 
1146/2007, 32Cdo 2592/2008, 23Cdo 
389/2010), jednak je takto prezentovaný 
aj na odborných školeniach práve 
k vykonávaniu kontroly investičných akcií.  

A 

Námietka č. 9 k Časť Zhrnutie, bod 2: 
Žiadame uviesť na pravú mieru 
Toto odloženie dokončenia projektu má 
negatívny vplyv aj v dôsledku zmeny zmluvy 
uskutočnenej Dodatkom č. 1, ktorým klesla 
celková alokácia NFP o 15 806,64 €, pričom 
najvýraznejšie sa to prejaví pri aktivitách 
302K42200006 – Dielne, kde je pokles o 

Text uvedený v návrhu správy v Časti 
Zhrnutie, bod 2, týkajúci sa dodatku č. 1 
vypustený. 

A 
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9541,60 € určených pre obstaranie 
vybavenia, a 302K42200004 - Školská 
knižnica s poklesom o 6265,07 €. 
 
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP bol uzatvorený 
z dôvodu prechodu pôsobnosti 
z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR na Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 
V rámci tejto zmeny v riadiacom orgáne pre 
IROP boli všetky pôvodne uzatvorené 
zmluvy o NFP opätovne posudzované a bola 
posudzovaná aj súladnosť výšky podpory, 
oprávnenosti jednotlivých aktivít 
a podobne. Mnohé zo zmlúv vykazovali 
chyby, resp. nesprávne vyhodnotenie (napr. 
neoprávnené aktivity, nesprávne uplatnená 
sadza DPH pri knižničnom fonde, atď.). 
Dôvodom zníženia oprávnených nákladov 
projektu nie je časové hľadisko realizácie, 
avšak vyššie spomínané chyby pri 
vyhodnocovaní žiadosti o NFP. 
Kontrolovaný nemôže byť sankcionovaný za 
časový posun (ktorý má vždy potvrdení cez 
zmenové konanie) v realizácii projektu ak 
tento riadne a úplne ukončí do 31.12.2023. 
 
 

 
 
 
 
 
Mgr. Ján Komara, miestny kontrolór 
Bratislava-Podunajské Biskupice, dňa 20.06.2022. 


