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KONTROLA INVESTIČNEJ AKCIE „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY S 

MATERSKOU ŠKOLOU S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM VETVÁRSKA Č. 7“   

Oprávnená osoba: miestny kontrolór mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice (ďalej len „miestny 

kontrolór“ alebo „oprávnená osoba“). 

Povinná osoba: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským  Vetvárska 7, 

Bratislava, IČO: 00641383 (ďalej aj ako „škola“ alebo „kontrolovaná osoba“) v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice (ďalej aj ako „zriaďovateľ“ alebo mestská časť“) 

Predmet kontroly:  Kontrola investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s 

materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Vetvárska č. 7“  sa zaoberala kontrolou investičnej 

akcie obstarávanej Základnou školou s VJM Vetvárska 7 financovanej z dotácie poskytnutej z 

Enviromentálneho fondu (č.146725/L6-02/20 04.03.2020, Činnosť L6: Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)) najmä z 

pohľadu verejného obstarávania, zmluvného zabezpečenia a zúčtovania dotácie. Hlavnou aktivitou tejto 

zákazky boli stavebné práce počas realizácie, ktorých sa odstránila eternitová krytinu sedlovej strechy 

špecializovanou firmou. Predpokladaná hodnota bez DPH bola 174 984€ (s DPH: 209 980,80€). 

Cieľ kontroly: Preverenie zákonnosti, hospodárnosti použitia finančných prostriedkov pri investičnej 

akcii Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom 

maďarským  Vetvárska 7“.na základe Zmluvy o dielo č.155/2020 zo dňa 25.5.2020 , jej súčasťou je aj 

kontrola procesu verejného obstarávania, zmluvného zabezpečenia, dodržiavania zmluvy, 

hospodárnosti vynakladania prostriedkov. 

Kontrolované obdobie: od 1.7.2019 do 29.6.2022.  

Miesto a čas vykonania kontroly: Kontrolovaná osoba od 27.9.2021 do 30.6.2022. 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti 

Bratislava- Podunajské Biskupice na II. polrok 2021, schváleného Uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 

305/2018-2022  zo dňa 22.6.2021,  v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Právny rámec 

Použitá legislatíva ku kontrole:  

 zákon č. 583/2004  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej aj ako „zákon 

č.583/2004 Z.z.“) 

 zákon č. 357/2015 Z.z  o finančnej kontrole a audite (ďalej aj ako „zákon o finančnej kontrole“) 

 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej tiež ako „zákon 

o obecnom zriadení“), 

 zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave, 

 zákon č. 50/1976. Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

 Občiansky zákonník, Obchodný zákonník 

 zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „zákon“) 
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 VYHLÁŠKA č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie (ďalej len „Vyhláška“) 

 zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej aj ako „zákon č.211/2000 Z.z.“ alebo tiež ako „zákon o slobode informácií“) 

Priebeh kontroly 

V zmysle § 18d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a schváleného  Plánu kontrolnej 
činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na I. polrok 2022 
(Uznesenie Miestneho zastupiteľstva 371/2018-2022  zo dňa 14.12.2021) si miestny kontrolór podľa § 
20  ods. 2 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vyžiadal doklady, písomností a informácie ku investičnej akcie „Zníženie energetickej 
náročnosti Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Vetvárska č. 7“, a to 
najmä v nasledovnom minimálnom rozsahu: 

1. Zmluva č. 146725 08U02 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie, 
2. V prípade že bola podaná, písomnú žiadosť príjemcu dotácie, na základe zmluvy o poskytnutí 

podpory podľa bodu 1, o súhlas fondu so zmenou podmienok podľa čl. VII ods. 5 Zmluvy, 
3. Záverečný odpočet čerpania za rok 2020 a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu podľa 

čl. VII ods. 6 písm. a) Zmluvy o poskytnutí podpory,  
4. Zmluva o dielo č.155/2020 – Zhotoviteľ: PG Bau s.r.o. (ďalej tiež ako „Zmluva o dielo“), 
5. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.155/2020 zo dňa 24.08.2020 (ďalej tiež ako „Dodatok“),  
6. Informáciu o dátume zverejnenia Zmluvy o dielo a Dodatku,    
7. Akúkoľvek inú zmenu Zmluvy o dielo, ak bola uzatvorená, 
8. Faktúru 139/2020 na plnenie v hodnote 34 513,48 €, 
9. Faktúru 140/2020 na plnenie v hodnote 209 292,18 €, 
10. Odovzdávací a preberací protokol z odovzdania Diela zo dňa 28.08.2020, 
11. Stavebný denník alebo jeho kópiu, 
12. Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a súvisiacu dokumentáciu,  
13. Výzvu na predloženie ponúk, 
14. Zoznam oslovených uchádzačov, 
15. Zápisnicu z otvárania obálok, 
16. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk. 
17. Ostatné písomnosti a dokumentácie neuvedené v predchádzajúcich bodoch, ktoré súvisia 

s verejným obstarávaním zákazky „Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s materskou 
školou s vyučovacím jazykom maďarským Vetvárska č. 7“ 

18. Vyhlásenie, že predložená dokumentácia k verejnému obstarávaniu je kompletná a že 
kontrolovaná osoba nedisponuje ďalšími písomnosťami súvisiacimi so zákazkou.  

Kontrolovaná osoba sprístupnila požadované dokumenty, ktoré mala k dispozícii súvisiace 

s investičnou akciou a verejným obstarávaním. Kontrolovaná osoba poskytla súčinnosť a umožnila 

efektívny výkon kontroly. Miestny kontrolór pri vykonávaní kontroly, okrem zákonných povinností 

podľa § 20-27 zákona č.357/2015 Z.z. postupoval aj podľa odporúčaní Metodiky kontroly hospodárnosti 

a efektívnosti verejného obstarávania vydanej ÚVO a NKÚ (ďalej len „Metodika kontroly“).  

Informácia o tom, či povinná  (kontrolovaná) osoba podala námietky: - k zisteným nedostatkom - 

navrhnutému odporučeniu - k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote 

na splnenie prijatých opatrení:  K uvedeným zisteniam kontrolovaná osoba nemala námietky k zisteným 

nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam.   
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A. PROJEKTOVÁ PRIPRAVA A DOTÁCIA 

1. Projekt vypracoval Gergely Kovács – GK-studio, Orgovánová 1723/4 , 947 01 Hurbanovo, IČO: 
43257615 na základe Zmluvy o dielo č. 291 11 9 77 uzatvorenej dňa 23.10.2019 s mestskou 
časťou  za cenu 14 520,00 €. Projekt vytvoril Ing. Árpád Varga, zodpovedným  projektantom bol 
Ing.arch. Milan Markovič a autorom projektu Gergely Kovács.   

2. Zákazka bola vyhlásená mestskou časťou cez portál e-lena dňa 10.10.2019. Predpokladaná 
hodnota zákazky bola stanovená na 12 000 € bez DPH.  

3. Projektant mal na základe zmluvy dodať predmet plnenia v nasledovnom rozsahu: 1.1 
vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 
stavby (realizačná dokumentácia) vrátane dokladovej časti v rozsahu: 1.1.1 Architektúru objektu 
1.1.2 Statické posúdenie objektu 1.1.3 Elektroinštaláciu a bleskozvod 1.1.4 Ústredné kúrenie 2 
1.1.5 Protipožiarna ochrana 1.1.6 Tepelno-technický posudok v súlade s aktuálnou normou a. 
súčasný stav b. navrhovaný stav 1.1.7 Rozpočet a výkaz výmer aj v elektronickej podobe. 

4. Projektant stavby odporúčal, aby  realizátorská firma mala certifikát na prácu s príslušnou fóliou, 
skúsenosti s realizáciami, prípadne byť držiteľom certifikátov kvality „ISO“ a členom Cechu 
strechárov a ako podmienku výberového konania okrem iného odporučil  prezentáciu 
obdobných prác s uvedením referenčných objektov a telefonických kontaktov. 

5. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou 
dotácie z Enviromentálneho fondu číslo 146725/L6-02/20 zo dňa 04.03.2020 vydaného podľa § 
4 ods. 4 zákona o Enviromentálnom fonde“) bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 
146725 zo dňa 19.12.2019 poskytnutá škole podpora vo forme dotácie vo výške 190 000€. 

6. Dňa 5.11.2020 bola uzatvorená Zmluva č.14672508U02 o poskytnutí podpory z 
Enviromentálneho fondu formou dotácie. 

7. Kontrolovaná osoba dňa 13.11.2020 vyúčtovala dotáciu Enviromentálnemu fondu a  
vyhotovila Záverečný odpočet čerpania za rok 2020. Z dotácie Enviromentálneho fondu  bolo 
uhradených 190 000 €. Ostatné náklady (19 292,18€) a práce naviac 34 513,48€ boli hradené 
z vlastných zdrojov. Následne  dňa 20.5.2021 kontrolovaná osoba vypracovala aj monitorovaciu 
správu projektu za obdobie od 06.11.2020 do 31.12.2021.  

 

Zmluva o dielo
209 292,18

85,84%

práce naviac
34513,48
14,16%

Podiel zmluvnej ceny a prác naviac na celkovej cene diela
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B. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

8. Dňa 4. 5. 2020 kontrolovaná osoba ako verejný obstarávateľ prostredníctvom portálu www.e-
lena.sk  vyhlásila verejné obstarávanie na zákazku s lehotou na predkladanie ponúk 15. 5. 2020 
10:00. 

9. Predmetom zákazky bola prvá fáza zníženia energetickej náročnosti budovy ZŠ Vetvárska 7. 
Hlavnou aktivitou sú stavebné práce počas realizácie, ktorých sa odstráni eternitová krytinu 
sedlovej strechy špecializovanou firmou s oprávnením na odstraňovanie nebezpečného odpadu 
(azbest). V rámci zákazky sa bude realizovať: A. Stavebná časť 1.1 - Strecha a) Izolácie striech, 
povlakové krytiny b) Izolácie tepelné c) Konštrukcie tesárske d) Konštrukcie – drevostavby e) 
Konštrukcie – drevostavby f) Konštrukcie - krytiny tvrdé B. Vykurovanie - UK g) Ostatné 
konštrukcie a práce-búranie h) Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie i) Ústredné kúrenie, 
armatúry. j) Ústredné kúrenie, vykurov. telesa C. Elektroinštalácie - bleskozvod k) 
Elektromontáže Následne sa vykoná hydroizolácia na sedlovej streche a výmena krytiny. Tiež sa 
vyhotoví tepelná izolácia a hydroizolácia na plochých strechách. Postupne sa vyhotoví tepelná 
izolácia stropu nad II.NP (sedlovej strechy) spolu so sadrokartónovým podhľadom na chodbovej 
časti. Je potrebné preveriť typ prefabrikovaných stropných panelov, v prípade, že ide o predpätý 
železobetónový panel, nie je dovolené prevŕtať. Nad miestnosťami 2.03a, 2.03b (SO 01) podľa 
pôvodnej projektovej dokumentácie sa nachádza predpätý stropný panel PZD hr. 215 mm, preto 
v tejto časti nebude vyhotovený sadrokartónový podhľad, ale vrstvy tepelnej izolácie budú 
ukladané iba zo strany povaly. Je potrebné skontrolovať drevené prvky krovu aj plné debnenie 
pod krytinou. V prípade potreby treba vymeniť poškodené drevené prvky podľa konzultácie so 
statikom! Demontáž azbestových materiálov a ich odvoz na skládku nebezpečného odpadu 
môže vykonávať iba subjekt s odbornou spôsobilosťou alebo firma, ktorá je držiteľom 
oprávnenia na odstraňovanie materiálov s obsahom azbestu vydaným Úradom verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 

10. Predpokladaná hodnota  bola určená na základe rozpočtovaného oceneného výkazu výmer na 
174 984 € bez DPH, a teda bol stanovený postup pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 
zákona. Limit, podľa v tom čase účinnej úpravy, bol 179 999,99 € bez DPH, čiže verejný 
obstarávateľ stanovil PHZ tesne ( 5 016 €) pod zákonným limitom). 

11. V  zverejnenej výzve bola zrejmá chyba v písaní, keď bolo nesprávne uvedené miesto dodania 
stavebných prác, bod 2.3. Výzvy ( Miesto dodania: Základná škola Bieloruská, Bieloruská 5195/1, 
821 07 Bratislava, parcela č.: 5406/4).  

 

 

 

 

http://www.e-lena.sk/
http://www.e-lena.sk/
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12. Verejného obstarávania sa zúčastnili traja uchádzači s minimálnymi cenovými rozostupmi. 
Najnižšiu cenu ponúkla spoločnosť PG Bau s.r.o..  

 

Súťažiaci:  Cena s DPH Vyhodnotenie:  

PG Bau, s.r.o. 209 292,18 Víťazný uchádzač, Zmluva o dielo 

NOVARA Services s.r.o.  211 580,48 tretie miesto 

NV-Project, s.r.o.  210 141,12 druhé miesto  

 

13. Verejný obstarávateľ podľa zákona účinného od 1.1.2019 do 30.3.2022 je povinný vo svojom 
profile  zverejňovať:  

a) súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa §117 ods. 6 zákona,  

b) súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur (§10 ods. 10 zákona), 

c) súhrnnú správu  podľa § 111 ods. 2 zákona o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 

5 000 eur (elektronické trhovisko), 

d) súhrnnú správu o podlimitných koncesiách (§ 118 ods. 4 zákona). 

 

 

14. Miestny kontrolór, v rámci kontroly zverejňovania za kontrolované obdobie preveril, či verejný 
obstarávateľ uverejnil v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami 
vyššími ako 5 000 eur,  či dodržal zákonnú lehotu na zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s 
nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur, či súhrnná správa obsahuje hodnotu zákazky, 
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predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa, či verejný obstarávateľ uverejnil v profile súhrnnú 
správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur v súlade s § 10 ods. 10 zákona o 
verejnom obstarávaní , či dodržal zákonnú lehotu na zverejnenie súhrnnej správy o zmluvách so 
zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, či súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami 
vyššími ako 1 000 eur obsahuje hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu zmluvnej 
strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom 
obstarávaní , na základe ktorého bola zmluva uzavretá. 

15. Škola ako verejný obstarávateľ v kontrolovanom období neplnila povinnosť zverejňovania 
súhrnných správ o zákazkách „malého rozsahu“ (§10 ods. 10 zákona) aj súhrnných správ  podľa 
§ 111 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 
5 000 eur (elektronické trhovisko) na profile verejného obstarávateľa 
(https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/2629) .  Na druhej strane iné 
rozpočtové organizácie (Základná škola Bieloruská, všetky materské školy) v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti nemajú zriadený ani samotný profil verejného obstarávateľa.  

 

C. ZMLUVA O DIELO  A REALIZÁCIA 

 

16. Samotné obstarávanie síce formálne zastrešovala škola, avšak všetky odborné úkony 
vykonával zamestnanec mestskej časti, v tom čase zodpovedný za verejné obstarávanie 
a investície. Aj na samotnej stavebnej tabuli bol ako investor(stavebník) nesprávne označený 
zriaďovateľ – mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, ktorá obstarávala aj samotný 
projekt zhotovenia stavby.    Kontrolovaná osoba nedisponovala ani nedisponuje odbornými 
kapacitami a príslušnými ľudskými zdrojmi na zabezpečenie realizácie stavebných prác 
v takomto rozsahu.   

17. Stavebné práce boli vykonávané na základe Zmluvy o dielo č.155/2020 zo dňa 25.5.2020, so 
zhotoviteľom PG Bau s.r.o..   

18. Stavenisko bolo zhotoviteľovi protokolárne odovzdané dňa 1.6.2020. Dielo bolo po ukončení 
stavebných prác odovzdané dňa 27.8.2020.  

19. Zhotoviteľ vykonával časť prác prostredníctvom subdodávateľa GENESIS Pozemné stavby s.r.o. 
na základe Zmluvy o dielo č. 2020003 za cenu 131 692,33€, čo znamenalo výrazné navýšenie 

podielu subdodávky oproti 46 011,56€ deklarovaným zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní.  
20. Zhotoviteľ sa v Zmluve o dielo zaviazal, že pri plnení predmetu zmluvy bude dodržiavať 

všeobecné záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia zmluvy, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a 
organizácií. 

21. Podľa bodu 2.2 Zmluvy o dielo:  Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných 
prác podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

22. Podľa bodu 2.4 Zmluvy o dielo:   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s 
odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo 
vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať 
zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite. 

23. Podľa bodu 4.1 Zmluvy o dielo: Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a 
neobsiahnuté vo výkaze výmer bol dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod 
čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie ( oplotenie, bezpečnostné 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/2629
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opatrenia a podobne). 

24. Podľa bodu 5.11 Zmluvy o dielo: Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo 
parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. 

25. Podľa bodu 6.1 Zmluvy o dielo: Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za 
to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto 
Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby 

26. Podľa Článku 6 bod. 2 Zmluvy o dielo: Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude 
vyhotovený podľa platných predpisov pre túto činnosť, platných technických predpisov a noriem 
v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy uvedeného v článku II. 

27. Podľa bodu 6.3 Zmluvy o dielo:  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 
Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách 
ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej 
škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od 
doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri 
vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia 
vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami. 

28.  Ak Zhotoviteľ včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny 
Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy 
alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto 
vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo 
ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak 
Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotovitel’ povinný ho 
dodať do 10 dní od uplatnenia nároku. 

29. K Zmluve bol dňa uzatvorený Dodatok č. 1, ktorého predmetom boli práce naviac a navýšil 

cenu diela o 34 513,48 €, ktoré pozostávali najmä tesárskych prác  (16 849,84€)spočívajúcich 

v zosilnení konštrukcie priložením fošne  a montáži debnenia. Celková cena diela po 

realizovaných prácach naviac 243 805,66 €.  

30. Na streche neboli realizované ani zábrany na lámanie snehu a ľadu (zachytávač zosúvajúceho 
sa snehu). Tieto boli vykonané až dodatočne, ale zabezpečené boli už priamo zriaďovateľom 
na základe objednávky č. 324/2021  zo dňa 18.10.2021 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 08. 10. 
2021 (7632,18 €).  Klampiarske práce a montáž snehových zábran na ZŠ Vetvárska realizovala 
spoločnosť Strechfinal s.r.o. (IČO: 35683538).  Pôvodný zhotoviteľ odmietol vykonať reklamáciu 
stavby a osadiť snehové zábrany.  

31. V zmluve o dielo neboli dohodnuté žiadne osobitné spôsoby zabezpečenia (zádržné, banková 

záruka), či už formou výkonovej záruky (záruka za realizáciu kontraktu/diela – performance 

bond) alebo garančnej bankovej záruky za záručnú lehotu – warranty guarantee), ktoré sú 

určené na efektívne zabezpečenie splnenia dohodnutých zmluvných záväzkov. 

Príklad zmluvného rámca pre záručnú bankovú záruku:  Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu 

odovzdania a prevzatia Diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdá 

Objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti Zhotoviteľa počas záručnej doby pre prípad, 



verejné financie = vaše peniaze 

 

K o n t r o l a  i n v e s t i č n e j  a k c i e  Z n í ž e n i e  e n e r g e t i c k e j  n á r o č n o s t i i    8 | S t r a n a  

 

že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka 

(ďalej len „záručná banková záruka) v sume 5% z celkovej sumy Diela. Záručná banková záruka bude vystavená 

bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti 

Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky X% z celkovej sumy Diela 

s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období 

počas plynutia záručnej doby na Dielo. Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v 

prípade, ak Zhotoviteľ nepristúpi k sanácii vád Diela a vady Diela neodstráni v lehote určenej Objednávateľom. V 

prípade využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu 

povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do X% z celkovej sumy Diela, a to najneskôr do 14 dní 

od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. Výhodou bankových záruk pre objednávateľa je 

efektívne uplatnenie možnosti odškodnenia v prípade nekvalitnej dodávky, nesplnenia kontraktu či omeškania s 

jeho odovzdaním. Zároveň banková záruka slúži aj ako filter serióznosti a platobnej schopnosti zhotoviteľov a pri 

verejných súťažiach zabezpečí okruh serióznych ponúk. 

32. Napriek tomu, že boli zhotoviteľom realizované práce naviac na základe Dodatku č.1, ani tieto 
neobsahovali osadenie zábran na sneh a ľad. Nedodanie tejto časti diela poškodilo aj mriežky na 
žľaboch a mohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia.  

33. Vo februári 2021 (22.2.2021) škola požiadala zriaďovateľa o riešenie nebezpečnej situácie s 
novou strechou, keďže pri silnejšom vetre popadávali na dvor rošty na lístie zo strechy. 
V priebehu februára 2021 sa na streche sa vytvorila  obrovská ľadová plocha, ktorá sa uvoľnila a 
dopadla na dvor spolu s ďalšími roštami.  

34. Podľa §26 ods. 1 Vyhlášky: Strešná konštrukcia musí chrániť stavbu pred účinkami vonkajšej 
klímy, zachytávať a odvádzať zrážkové vody, zabraňovať ich vnikaniu do konštrukcií a zachytávať 
sneh a ľad tak, aby neohrozovali chodcov a účastníkov cestnej premávky. Povrchová úprava 
strechy stavby musí spĺňať požiadavky na zabránenie šírenia prelietavého ohňa a ohňa po 
povrchu. 

35. Podľa §26 ods. 5 Vyhlášky: Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 
25°  musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu. 

36. Sklon strechy základnej školy je podľa projektovej dokumentácie je 15° a 35° , čiže v zmysle 
platnej stavebnej legislatívy bolo nevyhnutné osadenie zachytávača zosúvajúceho snehu a ľadu. 
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37. Podľa bodu 2.2.2.2. technickej správy - architektúra projektu (GK Studio, október 2019) Zníženie 
energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským 
Vetvárska 7, Podunajské Biskupice: „Vybúrajú sa výplne otvorov, klampiarske konštrukcie a 
okenné parapety súvisiace so zateplením. Po zateplení strechy sa vybuduje nový bleskozvod. 
Vnútorné parapety okenných konštrukcií treba odstrániť tak, aby bolo možné opätovné použitie 
po osadení nových otvorových konštrukcií.“ 

38. Vzhľadom na vyššie uvedené konštatujem, že strecha základnej školy bola zhotovená 
v rozpore s projektovou dokumentáciou, keď nebolo realizovaných 10 strešných okien, pričom 
tieto sú zakreslené priamo v projekte strechy, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov 
verejného obstarávania. Položka na osadenie nových okien absentovala už vo výkaze výmer a, 
pričom pod poradovým číslom 87 K 764361810 je iba Demontáž strešného okna a poklopu na 
krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t v počte 10 ks s jednotkovou cenou 
1,50 €, a teda už výkaz výmer bol v rozpore s projektovou dokumentáciou. Podľa  bodu 4.1 
Zmluvy o dielo Bod 4.1 Zmluvy práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a 
neobsiahnuté vo výkaze výmer bol dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod 
čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie či iné oplotenie, bezpečnostné 
opatrenia a podobne. Ani samotná škola nedisponuje informáciami, z akého dôvodu boli pri 
realizácii projektu neboli zrealizované strešné okná.  

Navrhovaný stav (projektová dokumentácia - SO 01 Základná škola; výkres A13, časť: Architektúra)  

 
39. Tieto okná pred rekonštrukciou strechy slúžili aj ako výstup na strechu, ktorý teraz nie je 

zabezpečený a na akýkoľvek prístup na strechu je teraz potrebné objednanie špeciálnej 
zdvíhacej plošiny, čo zvyšuje náklady na údržbu a prípadné opravy strechy.  
 
 

 
  

https://portal.e-lena.sk/#/public/order/5eafb195b6f69402d2c1a734/document/2/5eafc705b6f69402d2c1abb5
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ZHRNUTIE: . 

1. Na streche neboli realizované zábrany na lámanie snehu a ľadu (zachytávač zosúvajúceho sa 
snehu), čo je  v rozpore s §26 ods. 1 a 5 Vyhlášky č.  532/2002 Z.z. Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Sklon strechy základnej školy 
je podľa projektovej dokumentácie  15° a 35°, čiže v zmysle platnej stavebnej legislatívy bolo 
nevyhnutné osadenie zachytávača zosúvajúceho snehu. Tieto zábrany boli vykonané až 
dodatočne, ale zabezpečené boli už priamo zriaďovateľom na základe objednávky č. 324/2021  
zo dňa 18.10.2021 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 08. 10. 2021 (7632,18 €).  Klampiarske práce 
a montáž snehových zábran na ZŠ Vetvárska realizovala spoločnosť Strechfinal s.r.o. (IČO: 
35683538)  Pôvodný zhotoviteľ odmietol, napriek jasnej zmluvnej povinnosti,  vykonať 
reklamáciu stavby a osadiť snehové zábrany.  
 

2. Strecha základnej školy bola zhotovená v rozpore s projektovou dokumentáciou, keď nebolo 
realizovaných 10 strešných okien, pričom tieto sú zakreslené priamo v projekte strechy, ktorý 
bol súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávania. Položka na osadenie nových okien 
absentovala už vo výkaze výmer, a teda už výkaz výmer bol v rozpore s projektovou 
dokumentáciou. Tieto okná pred rekonštrukciou strechy slúžili aj ako výstup na strechu, ktorý 
teraz nie je zabezpečený a na akýkoľvek prístup na strechu je teraz potrebné objednanie 
špeciálnej zdvíhacej plošiny, čo zvyšuje náklady na údržbu a prípadné opravy strechy. 
 

3. Škola ako verejný obstarávateľ v kontrolovanom období neplnila povinnosť zverejňovania 

súhrnných správ o zákazkách „malého rozsahu“ (§10 ods. 10 zákona) aj súhrnných správ  podľa 

§ 111 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími 

ako 5 000 eur (elektronické trhovisko) na profile verejného obstarávateľa 

(https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/2629) .  Na druhej strane iné 

rozpočtové organizácie (Základná škola Bieloruská, všetky materské školy) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti nemajú zriadený ani samotný profil verejného obstarávateľa.  

4. V zmluve o dielo neboli dohodnuté žiadne osobitné spôsoby zabezpečenia (zádržné, banková 

záruka), či už formou výkonovej záruky (záruka za realizáciu kontraktu/diela – performance 

bond) alebo garančnej bankovej záruky za záručnú lehotu – warranty guarantee), ktoré sú 

určené na efektívne zabezpečenie splnenia dohodnutých zmluvných záväzkov, a preto nebolo 

možné efektívne vymôcť jednoznačné a preukázateľné zmluvné záväzky zhotoviteľa pri 

odstraňovaní vád diela.  

 

  

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/2629
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Odporúčania na prijatie opatrení: 

1. Dôsledne dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní, najmä jeho princípy hospodárnosti 

a efektívnosti. Odporúčam postupovať obozretne a opatrne prípade, že predpokladaná 

hodnota zákazky je blízko finančného limitu pre prísnejší postup. V takom prípade, z dôvodu 

opatrnosti, odporúčam prikloniť sa radšej k prísnejšiemu postupu obstarania zákazky.  

2. Pri dielach v hodnote nad 100 000€ odporúčam od zhotoviteľov požadovať zabezpečenie 

svojich záväzkov, optimálne formou bankových záruk alebo zádržného, pričom takéto 

zabezpečenie je nevyhnutné požadovať už pri začatí verejného obstarávania. Odporúčam 

používať najmä garančnú a výkonovú bankovú záruku, aby sa predišlo situácii, že zhotoviteľ 

odmietne reklamáciu a neopraví  zjavné vady diela, pričom kontrolovaná osoba nemá 

k dispozícii efektívny nástroj na vymoženie svojho práva.  

3. Odporúčam právne posúdenie možnosti vyvodenia zodpovednosti za nedodržanie zmluvných 

záväzkov zhotoviteľa a následne zvoliť vhodný postup (vymáhanie, dohoda a pod.).  

4. Zverejňovať súhrnné správy v profile verejného obstarávateľa 

(https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/2629)   o zákazkách podľa 

§10 ods. 10 zákona, zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 10 zákona  , zákazkách 

podľa § 109 a 110. 

 

Dátum vyhotovenia správy:   13.09.2022 

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie ich príčin:    31.12.2022       

 

 Mgr. Ján Komara 

 miestny kontrolór 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/2629
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220801#paragraf-109
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220801#paragraf-110

