



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:
Miestneho zastupiteľstva dňa : 14.12.2021

Návrh

**„Zvýšenie miery spolufinancovania projektov Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
ZŠ Bieloruská 1 a Biskupická 21“**

Predkladá:
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:
- vyjadrenie miestnej rady a komisií
- návrh uznesenia
- dôvodová správa

Zodpovedná:
Ing. Mariana Páleníková
prednostka

Spracoval:
Mgr. Roman Zaľko
Odd. strategického rozvoja, investícií a VO

Návrh uznesenia

Uznesenie č. :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

- A) Schvaľuje** navýšenie miery spolufinancovania z vlastných zdrojov pre realizáciu projektu „ZŠ Bieloruská 1 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ a projektu „ZŠ Biskupická 21 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ z dôvodu naviac stavebných prác
- B) Schvaľuje** zapracovanie zvýšenie miery spolufinancovania v úhrnnej hodnote 26.800 EUR pre oba projekty do návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2022

Dôvodová správa

Spolufinancovanie projektov „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ z dotačnej schémy IROP bolo predmetom rokovania MiZ 27.4.2021. Spolufinancovanie celkových oprávnených nákladov projektov bolo MiZ zastupiteľstvom schválené uznesením č. 288/2018-2022.

Stavebné práce na ZŠ Podzáhradná boli ukončené v roku 2019 a práce na ZŠ Bieloruská a Biskupická začali v 08/2021. Počas realizácie sa objavili viaceré problémy predovšetkým s dostupnosťou materiálov a dodacími lehotami. Taktiež viacnásobne museli byť prerušené z dôvodu pandémie COVID19.

Popri vyššie uvedených problémoch však boli identifikované naviac stavebné práce, ktoré investor nemohol predpokladať v čase vyhlásenia VO v mesiaci máj 2021. Ide predovšetkým o rozdiely, rozdiely a chyby v PD, ktorá bola spracovaná v roku 2017, a ktorá slúžila ako podklad pre žiadosti o NFP a aj samotnú realizáciu. Naviac práce sa týkajú takmer každej odbornej učebne, ktorá sa na školách rekonštruuje. Na predmetné naviac práce bolo vyhlásené samostatné VO 27.11.2021 s lehotou predkladania ponúk 7.12.2021. Uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu s DPH nacenil naviac práce na ZŠ Bieloruská na 11.365,00 EUR s DPH a pre ZŠ Biskupická na 9.453,53 EUR s DPH. Ponuka uchádzača má lehotu viazanosti stanovenú do 15.12.2021. S uchádzačom nebol pred schválením navýšenia miery spolufinancovania MiZ MČ uzatvorený žiadny zmluvný vzťah. Pokračovať v stavebných prácach podľa pôvodných zmlúv o dielo z 08/2021 je možné až po ukončení naviac stavebných prác.